

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES - RJ								
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS								
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 02								
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM.								
LOCAL: RUA PROJETADA Nº 03 - ESTRADA MATA CACHORRO - SODRELÂNDIA - 5º DISTRITO - TRAJANO DE MORAES - RJ.								
ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS		% ITEM
1	CAT. 01 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 20.785,24	R\$ 10.392,62	R\$ 5.196,31	R\$ 5.196,31	R\$ -	R\$ 20.785,24	5,61%
		5,61%	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%		
2	CAT. 02 - CANTEIRO DE OBRA	R\$ 10.790,00	R\$ 10.790,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.790,00	2,91%
		2,91%	100,00%	0,00%	0,00%	0,0%		
3	CAT. 03 - MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 10.943,66	R\$ 10.943,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.943,66	2,95%
		2,95%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
4	CAT. 04 - TRANSPORTES	R\$ 24.615,55	R\$ 6.153,89	R\$ 6.153,89	R\$ 6.153,89	R\$ 6.153,89	R\$ 24.615,55	6,65%
		6,65%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
5	CAT. 05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.902,15	R\$ 1.902,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.902,15	0,51%
		0,51%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
6	CAT. 06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	R\$ 87.727,18	R\$ 21.931,80	R\$ 21.931,80	R\$ 21.931,80	R\$ 21.931,80	R\$ 87.727,18	23,68%
		23,68%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
7	CAT. 08 - BASES E PAVIMENTOS	R\$ 171.693,69	R\$ 34.338,74	R\$ 51.508,11	R\$ 51.508,11	R\$ 34.338,74	R\$ 171.693,69	46,35%
		46,35%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
8	CAT. 11 - ESTRUTURAS	R\$ 3.007,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.007,20	R\$ 3.007,20	0,81%
		0,81%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
9	CAT. 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 36.330,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.165,41	R\$ 18.165,41	R\$ 36.330,82	9,81%
		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
10	CAT. 19 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.618,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.618,64	R\$ 2.618,64	0,71%
		2,37%	0,00%	0,00%	0,00%	100%		
TOTAL GERAL (sem BDI)		R\$ 370.414,13	R\$ 96.452,85	R\$ 84.790,10	R\$ 102.955,51	R\$ 86.215,67	R\$ 370.414,13	100,00%
BDI = 29,77%		R\$ 110.272,29	R\$ 28.714,01	R\$ 25.242,01	R\$ 30.649,85	R\$ 21.502,19	R\$ 110.272,29	100,00%
		100,00%	26,04%	22,89%	27,79%	19,50%		
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 480.686,41	R\$ 125.166,86	R\$ 110.032,11	R\$ 133.605,36	R\$ 107.717,86	R\$ 480.686,41	100,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 480.686,41	R\$ 125.166,86	R\$ 110.032,11	R\$ 133.605,36	R\$ 107.717,86	R\$ 480.686,41	100,00%
% DO MÊS		100,00%	26,04%	22,89%	27,79%	19,50%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO		0,00%	26,04%	48,93%	76,72%	96,22%	100,00%	100,00%