



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
GESTÃO MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E CONTRATOS



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E ESSENCIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REPAROS CORRETIVOS EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES

Local: Rede de Ensino Público - Município de Trajano de Moraes - RJ

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS	10 MÊS	11 MÊS	12 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$151.957,84	6,590%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R\$12.658,09	R\$12.658,09	R\$12.658,09	R\$12.658,09	R\$12.658,09	R\$12.658,09	R\$12.658,09	R\$12.658,09	R\$12.658,09	R\$12.658,09	R\$12.658,09	R\$12.658,09
2	ESTRUTURA	R\$200.556,14	8,697%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R\$16.706,33	R\$16.706,33	R\$16.706,33	R\$16.706,33	R\$16.706,33	R\$16.706,33	R\$16.706,33	R\$16.706,33	R\$16.706,33	R\$16.706,33	R\$16.706,33	R\$16.706,33
3	ALVERNÁRIAS E DIVISÓRIAS	R\$53.099,81	2,303%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R\$4.423,21	R\$4.423,21	R\$4.423,21	R\$4.423,21	R\$4.423,21	R\$4.423,21	R\$4.423,21	R\$4.423,21	R\$4.423,21	R\$4.423,21	R\$4.423,21	R\$4.423,21
4	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$380.144,44	16,485%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R\$31.666,03	R\$31.666,03	R\$31.666,03	R\$31.666,03	R\$31.666,03	R\$31.666,03	R\$31.666,03	R\$31.666,03	R\$31.666,03	R\$31.666,03	R\$31.666,03	R\$31.666,03
5	ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRAÇARIA	R\$419.643,56	18,198%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R\$34.956,31	R\$34.956,31	R\$34.956,31	R\$34.956,31	R\$34.956,31	R\$34.956,31	R\$34.956,31	R\$34.956,31	R\$34.956,31	R\$34.956,31	R\$34.956,31	R\$34.956,31
6	ÍNDICE GERAL PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRO-SANITÁRIA	R\$161.184,36	6,990%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R\$13.426,66	R\$13.426,66	R\$13.426,66	R\$13.426,66	R\$13.426,66	R\$13.426,66	R\$13.426,66	R\$13.426,66	R\$13.426,66	R\$13.426,66	R\$13.426,66	R\$13.426,66
7	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$190.611,57	8,266%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R\$15.877,94	R\$15.877,94	R\$15.877,94	R\$15.877,94	R\$15.877,94	R\$15.877,94	R\$15.877,94	R\$15.877,94	R\$15.877,94	R\$15.877,94	R\$15.877,94	R\$15.877,94
8	PINTURA	R\$195.806,87	8,491%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R\$16.310,71	R\$16.310,71	R\$16.310,71	R\$16.310,71	R\$16.310,71	R\$16.310,71	R\$16.310,71	R\$16.310,71	R\$16.310,71	R\$16.310,71	R\$16.310,71	R\$16.310,71
9	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$301.898,94	13,092%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R\$25.148,18	R\$25.148,18	R\$25.148,18	R\$25.148,18	R\$25.148,18	R\$25.148,18	R\$25.148,18	R\$25.148,18	R\$25.148,18	R\$25.148,18	R\$25.148,18	R\$25.148,18
10	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, ATRAVÉS DE CAPINA, VARRIÇÃO E ROÇADA DE JARDINS E PÁTIOS EXTERNOS, INCLUINDO RETIRADA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS EM CAMINHÃO BASCULANTE	R\$251.030,77	10,886%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R\$20.910,86	R\$20.910,86	R\$20.910,86	R\$20.910,86	R\$20.910,86	R\$20.910,86	R\$20.910,86	R\$20.910,86	R\$20.910,86	R\$20.910,86	R\$20.910,86	R\$20.910,86

R\$ 2.305.934,30	100,00%	R\$192.084,32	R\$192.084,32	R\$192.084,32	R\$192.084,32	R\$192.084,32	R\$192.084,32	R\$192.084,32	R\$192.084,32	R\$192.084,32	R\$192.084,31	R\$192.084,32	R\$192.084,32	R\$192.084,32	R\$192.084,30
Parcial	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Acumulado	8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,63%	100,00%			

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento



Tel.: (22) 2564-2970
End.: Praça Waldemar Magalhães, nº1, Centro, Trajano de Moraes-RJ.
E-mail.: convênios@trajanodemoraes.rj.gov.br
www.trajanodemoraes.rj.gov.br